

# Evaluación del grado de ejecución del Plan de acción 2012

## AGENDA LOCAL 21 Ayuntamiento de Amurrio



7º Programa de evaluación y seguimiento  
de Agendas Locales 21 en la CAPV

2013

**EUSKO JAURLARITZA**

INGURUMEN, LURRALDE  
PLANGINTZA, NEKAZARITZA  
ETA ARRANTZA SAILA



**GOBIERNO VASCO**

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,  
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,  
AGRICULTURA Y PESCA

Este documento tiene por finalidad facilitar el **acceso a la información ambiental** del municipio, promoviendo con ello una mayor transparencia en la gestión municipal y una mayor implicación ciudadana.

El informe deriva de la participación de nuestro municipio en la séptima edición del "*Programa de evaluación y seguimiento de las políticas de sostenibilidad local*," que la Red Udalsarea 21 anualmente impulsa entre sus miembros, en base a una **metodología común** que los municipios de la Red comparten.

En el marco de dicho Programa, se ha llevado a cabo la **evaluación y seguimiento del Plan de Acción Local para determinar su grado de ejecución anual**, conforme a las directrices y criterios de evaluación, que una Guía metodología de Udalsarea21, recoge para un proceso de este tipo.

Todo ello ha sido posible gracias a la **participación del personal municipal**, implicado en el Plan de Acción Local, que ha facilitado información sobre las actuaciones desarrolladas en el marco de la Agenda Local 21.

Además, el Programa ha contado con una **asistencia técnica externa** contratada a tal efecto a través de Ihobe, como Secretaría Técnica de la Red Udalsarea 21, que ha dado soporte a los cerca de 90 municipios que han participado en este Programa y que se ha encargado de guiar el proceso en general, y velar por el cumplimiento de los criterios de la citada Guía metodológica en cada evaluación individual.

Más información en: [www.udalsarea21.net](http://www.udalsarea21.net)


## AGENDA LOCAL 21 DE AMURRIO

### EVOLUCIÓN DEL GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

---

Año	Grado Implantación %
2005	23%
2006	32%
2007	53%
2008	64%
2009	60%
2010	66%
2011	70%
2012	73%

## EVOLUCIÓN DEL GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN



## AGENDA LOCAL 21 DE AMURRIO

### GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN, SEGÚN AÑO Y LINEA ESTRATÉGICA

**Año 2012**

<b>1. POTENCIAR LOS VALORES NATURALES Y PAISAJÍSTICOS COMO ELEMENTOS SINGULARES DEL MUNICIPIO</b>	<b>Nº acciones</b>	<b>% Respecto Total</b>	<b>Grado Implantación %</b>
Pendiente de inicio	3	12	0
Iniciada	1	4	1
Finalizando	9	36	27
Completada	12	48	48
<b>Total línea 1</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>76</b>

<b>2. RECUPERAR LA CALIDAD DEL ESPACIO URBANO</b>	<b>Nº acciones</b>	<b>% Respecto Total</b>	<b>Grado Implantación %</b>
Iniciada	1	5	1
Avanzada	3	16	8
Finalizando	9	47	36
Completada	6	32	32
<b>Total línea 2</b>	<b>19</b>	<b>100</b>	<b>76</b>

<b>3. ORDENAR EL TRAFICO RODADO Y DISMINUIR LA PRESENCIA DEL VEHÍCULO PRIVADO EN EL MUNICIPIO</b>	<b>Nº acciones</b>	<b>% Respecto Total</b>	<b>Grado Implantación %</b>
Pendiente de inicio	2	6	0
Iniciada	3	9	2
Avanzada	5	15	7
Finalizando	9	26	20
Completada	15	44	44

## GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN, SEGÚN AÑO Y LINEA ESTRATÉGICA

**Año 2012**

<b>Total línea 3</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	<b>74</b>
<b>4. IMPLANTAR LA GESTIÓN DEL CICLO COMPLETO DEL AGUA</b>	<b>Nº acciones</b>	<b>% Respecto Total</b>	<b>Grado Implantación %</b>
Pendiente de inicio	1	6	0
Iniciada	1	6	1
Avanzada	3	17	8
Finalizando	7	39	29
Completada	6	33	33
<b>Total línea 4</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>72</b>
<b>5. OPTIMIZAR Y DISMINUIR EL CONSUMO ENERGÉTICO DE FUENTES NO RENOVABLES Y MEJORAR LA CALIDAD ATMOSFÉRICA DEL MUNICIPIO</b>	<b>Nº acciones</b>	<b>% Respecto Total</b>	<b>Grado Implantación %</b>
Pendiente de inicio	10	27	0
Iniciada	1	3	1
Avanzada	1	3	1
Finalizando	11	30	22
Completada	14	38	38
<b>Total línea 5</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>62</b>
<b>6. MEJORAR EL CONTROL DE ACTIVIDADES, MEJORANDO LA CALIDAD ACUSTICA Y APLICANDO LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL</b>	<b>Nº acciones</b>	<b>% Respecto Total</b>	<b>Grado Implantación %</b>
Iniciada	2	22	6
Finalizando	2	22	17
Completada	5	56	56

## GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN, SEGÚN AÑO Y LINEA ESTRATÉGICA

**Año 2012**

<b>Total línea 6</b>	<b>9</b>	<b>100</b>	<b>78</b>
<b>7. FOMENTAR LOS MECANISMOS DE MINIMIZACIÓN, REDUCCIÓN Y RECICLAJE DE LOS RESIDUOS Y MINIMIZAR SU IMPACTO SOBRE EL MEDIO</b>	<b>Nº acciones</b>	<b>% Respecto Total</b>	<b>Grado Implantación %</b>
Pendiente de inicio	6	25	0
Iniciada	1	4	1
Avanzada	2	8	4
Finalizando	4	17	13
Completada	11	46	46
<b>Total línea 7</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	<b>64</b>
<b>8. SENSIBILIZAR EN LOS VALORES DE LA SOSTENIBILIDAD Y POTENCIAR LA GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>Nº acciones</b>	<b>% Respecto Total</b>	<b>Grado Implantación %</b>
Pendiente de inicio	2	10	0
Finalizando	9	45	34
Completada	9	45	45
<b>Total línea 8</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>79</b>
<b>9. OFRECER SERVICIOS DIVERSOS Y NECESARIOS A LOS/AS VECINOS/AS DEL MUNICIPIO</b>	<b>Nº acciones</b>	<b>% Respecto Total</b>	<b>Grado Implantación %</b>
Iniciada	1	3	1
Avanzada	1	3	1
Finalizando	20	51	38
Completada	17	44	44
<b>Total línea 9</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>84</b>

## GRADO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN, SEGÚN AÑO Y LÍNEA ESTRATÉGICA

Año 2012

### Grado de implantación por línea estratégica





## AGENDA LOCAL 21 DE AMURRIO

### GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

---

**Plazo:**

<b>Acción</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Grado de implantación</b>
1.1.8. Compra de parcelas de interes por su capacidad como sumideros y biodiversidad		Iniciada
1.1.9 Apoyo a la agricultura y ganadería de producción local y/o ecológica		Finalizando
2.5.7. Protección de zonas urbanizadas con riesgo de inundación		Avanzada
3.1.8 Realización de un estudio de movilidad industrial sostenible		Iniciada
3.1.9. Estudiar la posibilidad del uso compartido del transporte universitario y escolar, para que pueda ser utulizado por parte de todos los vecinos del municipio		Avanzada
3.1.10. Establecimiento de indicadores de control que evaluen la eficacia del plan de movilidad		Pendiente de inicio
3.1.11. Plan de aforos municipales para el control estadistico del tráfico en Amurrio, que permita identificar los probelmas de circulación.		Iniciada
3.1.12 Centrar el "Plan de actuación para la promoción de la bicicleta" en los centros escolares		Completada
3.1.13 El establecimiento de zona de aparcamiento disuasoria en el centro al lado de la gasolinera		Completada
3.1.14 Red de caminos escolares		Completada
3.2.5 Promocionar el uso de la bicicleta y el transporte ciclado, alquiler de bicicletas, etc.		Iniciada
3.2.6 Colocación de aparcabicis en los espacios públicos; estación, parque, etc.		Avanzada
3.2.7. Carriles bici que unan los aparcamientos disuasorios con el centro urbano (Park&Ride)		Avanzada
3.4.7 Informar sobre el transporte público. Poner horarios en la página web y en las marquesinas		Completada
3.4.8 Si se implanta el autobus intramunicipal que utilice biocombustibles, sea hibrido, etc.		Pendiente de inicio
4.1.5 Control y seguimiento de consumos hídricos en instalaciones municipales		Avanzada

## **GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD**

### **Plazo:**

<b>Acción</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Grado de implantación</b>
4.1.6. Fomento del ahorro de agua a través de instrumentos jurídicos		Avanzada
4.1.7 Establecimiento del Plan Director de gestión del agua		Finalizando
4.4.4 Reparto de kits de ahorro hídrico a nivel residencial		Completada
5.1.5 Promover la obtención de Certificados Energéticos de los nuevos edificios, la construcción bioclimática y la implantación de energías renovables en el sector residencial		Pendiente de inicio
5.1.6 Solicitar al EVE y EUDEL la realización de una auditoria energética en instalaciones tipo (1 bar, 1 restaurante, 1 supermercado, etc) que sirva como ejemplo en el resto de establecimientos similares del municipio		Pendiente de inicio
5.1.7 Fomentar el ahorro, la eficiencia energética y la implantación de energías renovables en las empresas, industrias y PYMES del municipio		Completada
5.1.8 Organizar cursos formativos para la formación de personal cualificado en temas relacionados con la eficiencia energética y las energías renovables, como nuevos nichos de empleo		Pendiente de inicio
5.1.9 Prevención del cambio climático para ciudadanos, realizar campañas de corresponsabilidad		Finalizando
5.1.10 Consolidar la Fiesta de la Energía		Finalizando
5.1.11 Realizar un manual de buenas prácticas para reducir el gasto energético		Pendiente de inicio
5.1.12 Impulsar el consumo responsable en todos los aspectos		Finalizando
5.2.4 Monitorización progresiva de consumos energéticos en instalaciones municipales de gran consumo y propuesta de medidas de reducción		Completada
5.2.5 Control de las pólizas de electricidad contratada		Finalizando
5.2.6 Control de consumos (no solo importes) de combustible por instalaciones municipales		Pendiente de inicio
5.2.7 Auditorías energéticas en las instalaciones municipales de gran consumo		Completada
5.2.8 Sustitución progresiva de luminarias a nivel municipal		Finalizando

## **GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD**

### **Plazo:**

<b>Acción</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Grado de implantación</b>
5.2.9 Realizar una Auditoria Energética del sistema de alumbrado municipal		Completada
5.2.10 Incluir criterios de eficiencia energética en la compra de equipos consumidores (fotocopiadoras, lámparas, ...)		Finalizando
5.2.11. Proteger la piscina con una barrera térmica para evitar pérdidas de calor		Completada
5.2.12 En los nuevos edificios elegir un sistema de calefacción eficiente y renovable siempre que sea posible		Iniciada
5.2.13 Incorporar exigencias de eficiencia energética en los pliegos de condiciones de las instalaciones nuevas o que se remodelen, compartimentando aire acondicionado y calefacción por plantas y salas		Pendiente de inicio
5.3.4 Incorporación de renovables para uso térmico en instalaciones municipales que tengan uso de ACS		Pendiente de inicio
5.3.5 Potenciar la energía solar fotovoltaica en edificios y terrenos artificializados		Pendiente de inicio
5.3.6 Instalación de paneles solares fotovoltaicos en los nuevos edificios municipales		Pendiente de inicio
7.1.7 Zonificación de la ubicación de contenedores por tipos en función de necesidades, espacio, ordenación urbana actual y prevista. Campaña corresponsabilidad con los vecinos/as de cada barrio o zona		Completada
7.1.8 Programa para la sustitución de bolsas de plástico por bolsas orgánicas, reutilizables, etc.		Pendiente de inicio
7.1.9 Ordenanza para la ordenación de los vertidos que se realizan a la red de saneamiento		Pendiente de inicio
7.4.5 Desarrollo de intercambio de juguetes en guarderías y gaztelekus		Pendiente de inicio
7.4.6 Inclusión del perfil del contratante en la web municipal y la firma digital para reducir el consumo de papel		Completada
7.4.7 Fomento del compostaje y formación sobre su uso en el sector residencial		Pendiente de inicio
7.4.8 Promocionar la reutilización en general y el intercambio de libros en particular		Completada
7.4.9 Impulsar la realización de un Mercadillo de Segunda Mano		Pendiente de inicio

## GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

### Plazo:

Acción	Prioridad	Grado de implantación
8.1.6 Elaboración de proyección de emisiones del municipio y la administración municipal		Pendiente de inicio
8.1.7 Implantación de un proyecto de compra pública ética		Pendiente de inicio
8.3.5 Campaña de comunicación de resultados de inventario de emisiones		Finalizando
8.4.4 Agenda 21 Escolar y cambio climático en el ámbito educativo		Completada

### Plazo: Corto

Acción	Prioridad	Grado de implantación
1.1.1 Elaborar un catálogo-inventario de las zonas de interés geológico, zoológico, paisajístico, natural (árboles, masas de frondosas, etc.), hábitats especiales, etc, de interés local y/o comarcal	Alta	Completada
1.1.3 Adquisición por parte del Ayuntamiento de los espacios de interés natural de titularidad privada para protegerlos y potenciarlos	Alta	Completada
1.1.4 Realizar un catálogo de zonas degradadas y puntos negros del medio natural	Alta	Completada
1.2.1 Mantener la gestión de los espacios forestales públicos, realizando las plantaciones con las especies adecuadas en cada caso, favoreciendo la recuperación de las especies autóctonas	Alta	Finalizando
1.2.3 Rehabilitar el parque forestal Goikomendi-Kuxkumendi como parque del medio natural	Alta	Completada
1.2.4 Seguimiento y control de la acción del ganado en el monte público de la localidad de Amurrio como elemento equilibrador del medio natural	Alta	Finalizando
1.2.8 Elaborar un Plan de Ordenación de los montes del pueblo de Amurrio, que permita ejecutar planes de gestión forestal, considerando una gestión acorde a su objeto, tanto en zonas autóctonas, como en zonas productivas	Alta	Completada
1.2.9 Redactar, aprobar y aplicar una ordenanza reguladora sobre el uso de las pistas forestales en el monte de Amurrio, en la que se establezcan permisos y restricciones para su uso	Alta	Completada
1.3.4 Realizar periódicamente campañas de concienciación ciudadana "Amurrio, conociendo nuestro entorno"	Alta	Finalizando

## **GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD**

### **Plazo: Corto**

<b>Acción</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Grado de implantación</b>
1.3.5. Dar a conocer entre la ciudadanía el futuro parque Goikomendi-Kuxkumendi	Alta	Completada
2.1.3 Potenciar un desarrollo urbanístico respetuoso con la arquitectura tradicional, favoreciendo la restauración de viviendas tradicionales	Alta	Finalizando
2.2.4 Promocionar las viviendas de Protección Oficial para todos los vecinos que las necesiten, controlando su uso y utilización indebida por usuarios que no la necesiten	Alta	Finalizando
2.5.1 Evitar en la medida de lo posible los nuevos desarrollos en suelos vírgenes, promoviendo la recuperación de suelos abandonados, contaminados y otros	Alta	Avanzada
2.5.2 Promover zonas urbanas compactas(densidad razonable) y mixtas(mezcla de usos)	Alta	Avanzada
3.1.6. Una vez regulado el tráfico, viales de ronda etc. , ver la posibilidad de convertir la A-625 en un bulevar desde la iglesia hasta el quiosco.	Alta	Completada
3.2.4 Dotar de una adecuada iluminación y aceras a todos los barrios del municipio	Alta	Finalizando
3.3.1 Realizar un informe anual sobre los accidentes de tráfico y analizar los resultados	Alta	Finalizando
3.3.2 Aumentar la seguridad en los cruces y pasos para peatones y revisar la señalización vial	Alta	Finalizando
3.3.4 Regular el paso de vehículos de transporte de mercancías peligrosos por el casco urbano	Alta	Completada
3.3.5 Ejecutar el plan de movilidad y establecer una frecuencia adecuada de pintado	Alta	Completada
3.4.1 Adecuar espacios para el transporte público, señalización, entrada autobuses, marquesinas adecuadas y horarios.	Alta	Completada
3.4.3 Crear una parada de autobuses público céntrica y maestra para evitar los atascos en excursiones y salidas masivas de autobuses	Alta	Completada
4.2.4 Realizar la actualización de los planos de la red de saneamiento	Alta	Completada
5.1.2 Realizar campañas de concienciación sobre la importancia de la eficiencia energética, considerando la reducción del consumo doméstico y la utilización racional de la energía eléctrica	Alta	Finalizando

## **GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD**

### **Plazo: Corto**

<b>Acción</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Grado de implantación</b>
5.1.3 Elegir como tema de la Agenda 21 Escolar la energía y trabajar en su adecuada gestión, la necesidad de racionalización, los hábitos de consumo, etc.	Alta	Completada
5.1.4 Creación y puesta en funcionamiento del Parque de las energías renovables de Aresketamendi en Amurrio con una oferta educativa de calidad sobre la energía	Alta	Completada
5.2.1 Implantar infraestructura de alumbrado que evite la contaminación lumínica y propicien el ahorro energético	Alta	Finalizando
5.4.1 Implantar un deposito para el consumo de biodiesel en la administración municipal y darlo a conocer a la propia ciudadanía	Alta	Completada
5.5.1 Instalar estaciones de medición continua de la calidad del aire en el municipio y crear una base de datos para su gestión	Alta	Completada
7.2.4 Considerar dentro de las Normas Subsidiarias del municipio el inventario de suelos contaminados para delimitar y controlar su uso.	Alta	Avanzada
7.3.1 Posibilitar un servicio de recogida de los residuos agropecuarios para garantizar una correcta gestión de los mismos	Alta	Completada
7.3.2 Realizar campañas de concienciación y sensibilización en las Juntas Administrativas para potenciar el correcto uso de los puntos limpios agrícolas	Alta	Finalizando
7.4.1 Realizar campañas de concienciación sobre consumo responsable y la importancia de la reducción de la generación de residuos	Alta	Finalizando
8.1.5 Incluir dentro de los planes de gestión forestal los criterios de la Gestión Forestal Sostenible indicados por el certificado PEFC	Alta	Completada
8.2.1 Potenciar de forma continuada el Foro de participación ciudadana atribuyéndole un rol central en el seguimiento y dinamización del proceso de Agenda Local 21 del municipio	Alta	Finalizando
8.2.2 Crear y mantener los cauces de difusión periódica de información ambiental y sobre la sostenibilidad en el municipio de Amurrio	Alta	Finalizando

## **GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD**

### **Plazo: Corto**

<b>Acción</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Grado de implantación</b>
8.2.3. Crear mecanismos de recogida de propuestas para la Agenda Local 21, Hauxe Da, revista Gure, página web, etc.	Alta	Completada
8.2.4 Establecer un sistema de recogida y canalización de sugerencias, quejas, necesidades, opiniones, etc. sobre todos los temas municipales entre la ciudadanía	Alta	Completada
8.3.1 Publicar y difundir periódicamente la evolución ambiental del municipio	Alta	Finalizando
8.3.2 Publicar y difundir información ambiental a través de la revista municipal Hauxe da.	Alta	Finalizando
8.3.3 Colgar en la página web del municipio la información ambiental de interés para que esté disponible para el público en general	Alta	Finalizando
8.3.4 Organizar anualmente jornadas o cursos sobre medio ambiente dirigidos a la ciudadanía en general	Alta	Finalizando
8.4.2 Diseñar, ofrecer e impartir programas de educación ambiental para los centros escolares de educación reglada	Alta	Finalizando
9.1.1 Proporcionar información sobre los servicios sociales a toda la ciudadanía, con especial incidencia en los sectores de población con mayores necesidades y en las JJAA. (Elaboración de un folleto explicativo anual, página web, etc)	Alta	Finalizando
9.1.3 Puesta en marcha de aquellos servicios sociales nuevos que puedan garantizar una mejor atención de colectivos especiales vulnerables (piso de mujeres, etc)	Alta	Completada
9.1.4 Reorganización del Servicio Social de Base e inclusión definitiva de un nuevo profesional técnico	Alta	Completada
9.2.1 Promocionar y difundir todas las acciones que tengan por objeto el apoyo a personas cuidadoras de personas dependientes	Alta	Finalizando
9.2.2 Promocionar aquellas acciones que fomenten el voluntariado en el municipio	Alta	Finalizando
9.2.3 Aumentar la ayuda domiciliaria en casos de baja intensidad como medida preventiva	Alta	Finalizando
9.3.1 Realizar un Programa de apoyo a la atención primaria para inmigrantes	Alta	Finalizando
9.3.2 Promover y apoyar iniciativas que tengan por objeto el asentamiento de inmigrantes	Alta	Finalizando

## **GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD**

### **Plazo: Corto**

<b>Acción</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Grado de implantación</b>
9.3.3 Apoyar la realización de campañas de sensibilización sobre inmigración e integración social por el movimiento asociativo	Alta	Finalizando
9.3.4 Promover todas las acciones que sirvan para facilitar la integración de las personas extranjeras en el municipio y de sensibilización de las personas del municipio en cuanto a la inmigración	Alta	Finalizando
9.4.1 Continuar con la realización de programas de inserción socio-laboral incluyendo seguimiento personalizado de las personas beneficiarias	Alta	Finalizando
9.4.2 Realizar un acompañamiento social de las personas perceptoras de renta básica y de las que se encuentran en riesgo de exclusión	Alta	Finalizando
9.4.3 Coordinar las acciones de todos los profesionales y servicios directamente implicados en el proceso de inserción social	Alta	Finalizando
9.6.1 Publicar y difundir la información relativa a servicios culturales y deportivos que se ofrecen en el municipio, incluyendo horarios, teléfonos de contacto, etc	Alta	Finalizando
9.7.1 Disponer de una oferta cultural y deportiva variada, estable y equilibrada	Alta	Finalizando
9.7.3 Trabajar para la creación de nuevos públicos	Alta	Finalizando
9.7.4 Conseguir una organización más eficaz del Área de Cultura	Alta	Completada
9.7.5 Creación del Hogar del Jubilado en Amurrio	Alta	Completada
9.8.1 Implantar la normalización del euskera en el ayuntamiento	Alta	Completada
9.8.2 Implantar la normalización del euskera en el municipio de Amurrio	Alta	Completada
9.8.3 Realizar actividades culturales en euskera	Alta	Completada
9.8.4 Lograr los recursos humanos y materiales necesarios para continuar desarrollando el Plan de Normalización	Alta	Completada
9.10.1 Garantizar el mantenimiento de los centros escolares públicos, de educación infantil y primaria	Alta	Finalizando
9.10.2. Impulsar campañas de sensibilización y formación en diversas materias	Alta	Finalizando



## **GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD**

### **Plazo: Corto**

<b>Acción</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Grado de implantación</b>
9.11.2 Implementar el Plan Operativo anual de Igualdad de hombres y mujeres	Alta	Finalizando
9.11.4 Promover la contratación de mujeres en empresas de la zona; sensibilizar a las empresas de la zona para que faciliten la realización de prácticas, especialmente en aquellas ocupaciones en las que estén subrepresentadas, informar sobre las ayudas económicas públicas y los incentivos fiscales existentes para la contratación de mujeres,...	Alta	Finalizando
2.1.2 Realizar campañas de conocimiento del patrimonio histórico arquitectónico del municipio, mediante la recopilación de información, establecimiento de rutas etnográficas y publicación de trípticos informativos	Baja	Finalizando
8.1.2 Incluir dentro de los impresos que usen los departamentos certificados en EMAS el logotipo que lo indique	Baja	Completada
9.11.1 Evaluar el II Plan de Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres	Baja	Completada
2.2.5 Promover la construcción de viviendas y edificios con criterios bioclimáticos y de eficiencia	Media	Finalizando
2.3.1 Redactar y aprobar un plan donde se establezcan los árboles antiguos o peculiares a proteger, así como los árboles ornamentales, plantas y ornamentos florísticos a incluir en cada zona del municipio	Media	Completada
3.2.3 Realizar campañas de sensibilización ciudadana sobre los beneficios que la movilidad a pie y en bicicleta presenta para el medio ambiente y la salud.	Media	Finalizando
3.4.6. Crear un espacio en la página web de Amurrio para ofertar el servicio de contacto entre personas que se desplazan al mismo destino, por motivos laborales, estudios, ocio y quieren compartir coche	Media	Completada
4.1.2 Solicitar informe periódico sobre el mantenimiento de la red de baja a la empresa gestora	Media	Finalizando
4.2.5 Mantener operativas y acondicionar si es necesario las fosas sépticas y depuradoras compactas del Ayuntamiento de Amurrio	Media	Finalizando
4.4.1 Realizar campañas de divulgación entre toda la ciudadanía sobre la importancia del agua como recurso natural indispensable, incidiendo en la necesidad de consumirla racionalmente y la capacitación de medios para un consumo más eficiente	Media	Finalizando

## GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

### Plazo: Corto

Acción	Prioridad	Grado de implantación
5.3.1 Promover a través del convenio de colaboración con el EVE e IHOBE la implantación de sistemas de cogeneración y de reaprovechamiento de energía residual	Media	Completada
6.2.1 Actualizar el Plan de Emergencia municipal anualmente o cuando se requiera por modificación de la situación o de los aspectos del Plan	Media	Finalizando
6.2.2 Difundir a la ciudadanía el Plan de Emergencia	Media	Finalizando
7.4.2 Elegir como tema de la Agenda 21 Escolar los residuos y trabajar en su adecuada gestión, en la necesidad de su reducción, reutilización y reciclaje y en la racionalización de los hábitos de consumo, etc.	Media	Completada
7.4.3 Concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la recogida selectiva y el correcto uso de los contenedores	Media	Finalizando
7.4.4 Redactar, aprobar, publicar, difundir, formar e informar y hacer cumplir una Ordenanza sobre Perros y Animales domésticos en el municipio de Amurrio	Media	Completada
9.1.5 Mantener y sistematizar la coordinación de los servicios sociales municipales con otros sistemas de protección, sanitario, educativo, etc. que se ocupan de la atención básica de las personas	Media	Finalizando
9.6.2 Cumplir y hacer cumplir la normativa sobre propaganda del municipio y dotar al mismo de soportes específicos para la difusión de eventos y propaganda varia	Media	Completada

### Plazo: Medio

Acción	Prioridad	Grado de implantación
1.1.6. Inventario de sumideros a nivel municipal: evaluación de carbono retenido y cambios en el uso del suelo.		Pendiente de inicio
1.1.7. Programa piloto para la evaluación de la captación de carbono en alguna tierra de titularidad pública		Pendiente de inicio
1.3.2 Realización de un procedimiento para el control y seguimiento del grado de conocimiento y uso de los naturbides y otros equipamientos de educación en el medio natural, en el que se incluya un buzón de sugerencias y propuestas de mejora.	Alta	Completada

## **GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD**

### **Plazo: Medio**

<b>Acción</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Grado de implantación</b>
2.5.4 Integrar aspectos de movilidad sostenible en los planes urbanísticos	Alta	Finalizando
2.5.5 Favorecer los usos agrícolas y ganaderos manteniendo el equilibrio territorial y económico	Alta	Finalizando
3.1.1 Implantar medidas para desincentivar el paso por el casco urbano, apertura de la circunvalación y realización de los viales de ronda	Alta	Completada
5.3.2 Impulsar la implantación de energías renovables en todos los ámbitos	Alta	Finalizando
5.4.2 Redactar y aprobar una ordenanza municipal contra el cambio climático	Alta	Completada
6.2.6 Realizar un protocolo de actuación en caso de incendios forestales e incluirlo en el Plan de Emergencia Municipal	Alta	Iniciada
6.2.7 Realizar y aprobar un plan de viabilidad invernal e incluirlo en el plan de emergencia municipal	Alta	Iniciada
7.1.2 Impulsar la gestión integral de los residuos del municipio	Alta	Completada
7.1.4 Promover el consumo local, próximo, sin sobreembalajes, responsable y justo	Alta	Finalizando
7.1.5 Potenciar mecanismos para la reutilización y trueque de productos entre todos los sectores de la ciudadanía	Alta	Completada
7.2.2. Sellar y acondicionar el antiguo vertedero de residuos inertes de Larrabe y acondicionarlo como relleno de rocas y tierras para dar servicio a toda la Comarca del Alto Nervion	Alta	Avanzada
7.2.3 Actualizar el inventario de suelos potencialmente contaminados, inventariando los espacios donde se localizan depósitos de residuos incontrolados.	Alta	Completada
8.4.1 Crear las infraestructuras y centros necesarios para posibilitar una oferta de calidad en Educación Ambiental en Amurrio para todos los públicos	Alta	Finalizando
8.4.3 Consolidar una oferta variada, rica y diversa sobre educación ambiental para todo tipo de públicos en el municipio	Alta	Completada
9.1.7. Creación de un protocolo de actuación frente a los problemas de violencia doméstica	Alta	Completada

## GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

### Plazo: Medio

Acción	Prioridad	Grado de implantación
4.4.2 Elegir como tema de la Agenda 21 Escolar el agua y trabajar en su adecuada gestión, la necesidad de racionalización, los hábitos de consumo, etc.	Baja	Completada
6.1.1 Establecer un procedimiento para la agilización de la tramitación de los expedientes de licencias de actividad	Baja	Completada
8.1.3 Integrar criterios ambientales en la contratación y concesión de servicios externos, y en la compra de material y selección de proveedores	Baja	Completada
1.1.5 En base al catálogo actuar sobre las zonas degradadas y realizar una gestión adecuada, potenciando las zonas de interés	Media	Completada
1.2.6 Realizar actuaciones para potenciar la regeneración natural del monte.	Media	Completada
1.3.1 Realización de paseos naturalísticos por el municipio, divulgación e inauguración de los mismos	Media	Completada
2.4.1 Cuando se adquiera madera para las obras de carácter público (edificios, instalaciones, mobiliario urbano, etc.), potenciar el uso de madera proveniente de la Gestión Forestal Sostenible	Media	Completada
4.1.3 Realizar un estudio de viabilidad de la utilización de agua no potable para el riego municipal y las zonas verdes residenciales. En caso de viabilidad, desarrollar la obligatoriedad de incluir que los sistemas de riego automático sean abastecidos por agua no potable	Media	Completada
6.2.4 Identificar aquellos centros públicos que estando obligados por Ley no disponen de Plan de emergencia y realizarlos	Media	Completada
9.5.2 Publicar anualmente el gasto municipal en cooperación y los proyectos que se subvencionan, informar a la ciudadanía sobre las acciones de cooperación que se realizan	Media	Finalizando
9.9.1 Desarrollar y ejecutar un Plan juvenil en el municipio de Amurrio, para trabajar en temas de juventud de una forma más estructurada y sobre todo interdepartamental	Media	Completada
9.9.2 Lograr los recursos humanos y materiales necesarios para poner en marcha el Plan Juvenil y ejecutarlo	Media	Completada
9.11.3 Lograr los recursos humanos y materiales necesarios para continuar desarrollando el plan de igualdad	Media	Completada

## **GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD**

### **Plazo: Largo**

<b>Acción</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Grado de implantación</b>
1.1.2. Potenciar la conservación de los terrenos municipales con alto valor, incluyéndolos como áreas de interés naturalístico en las Normas Subsidiarias municipales	Alta	Finalizando
1.2.2 Proteger las riberas de los ríos y arroyos del municipio, impulsando el río y sus riberas como ecosistema vivo e integrado en el municipio	Alta	Finalizando
2.5.3 Integrar la participación ciudadana en la elaboración de planes territoriales, normas subsidiarias, planes especiales, etc.	Alta	Completada
3.1.4 Según se establece en el Plan de Movilidad de Amurrio, modificar el cruce de la gasolinera mediante la colocación de una rotonda	Alta	Avanzada
3.2.1 Crear una red de carriles para bicicletas como conexión de los barrios periféricos con el centro urbano y de los centros escolares y deportivos, creando aparcamientos para las mismas.	Alta	Finalizando
3.2.2 Configurar los parques y las calles peatonales para que constituyan una red agradable, funcional y segura para los desplazamientos a pie	Alta	Finalizando
4.1.1 Elaborar un plan de reforma de la red de baja de abastecimiento para reducir las pérdidas de agua	Alta	Completada
4.2.1 Impulsar la construcción de una EDAR para el tratamiento de las aguas residuales urbanas e industriales asimilables a urbanos de una forma adecuada, manteniendo el caudal biológico, dando una salida a los lodos de la depuradora, evitando olores, etc.	Alta	Completada
5.3.3 Implantar paulatinamente energías renovables en las instalaciones municipales y obligatoriamente en las remodelaciones y nuevas instalaciones que se realicen	Alta	Completada
9.7.2 Desarrollar equipamientos culturales, deportivos y de ocio para todas las edades, accesibles a toda la ciudadanía	Alta	Completada
1.2.7 Incluir dentro del Plan General de Ordenación Urbana un apartado en el que se considere la protección natural	Baja	Finalizando
1.2.10 Estudiar la posibilidad de crear una sección dentro de la policía municipal dedicada específicamente al control medioambiental, policía verde, además de formar a toda la policía en temas ambientales	Baja	Completada

## **GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD**

### **Plazo: Largo**

<b>Acción</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Grado de implantación</b>
1.3.6. Realizar un inventario de los árboles del parque de Juan Urrutia e identificarlos como medio de divulgación sobre las distintas especies existentes	Baja	Finalizando
2.2.2 Impulsar sistemas de alquiler de viviendas	Baja	Finalizando
2.4.2 Estudiar las solicitudes de pintado artístico de muros y otras estructuras de hormigón y promover su pintado desde la Escuela artística.	Baja	Completada
2.5.6 Tener en cuenta el espacio necesario para la gestión y depósito de residuos sólidos urbanos en la planificación y ordenación urbanística	Baja	Finalizando
3.1.7 Reducir el impacto sonoro causado por el tráfico.	Baja	Finalizando
3.4.4 Potenciar el servicio de transporte público desde las JJAA y Ayala hacia Amurrio los viernes	Baja	Completada
3.4.5 Desarrollar un servicio de transporte público intramunicipal, conectando los servicios sociales y diferentes barrios del municipio. El autobús deberá ser híbrido o utilizar biocombustibles.	Baja	Avanzada
4.3.1 Recoger todos los puntos de vertido en el proyecto de colectores de la EDAR	Baja	Avanzada
4.3.2 Regularizar la situación de aquellas empresas que no dispongan de permiso de vertido.	Baja	Iniciada
4.4.3 Poner en marcha un plan de ahorro de agua en la administración y realizar un manual de buenas prácticas	Baja	Finalizando
5.1.1 Potenciar el ahorro energético en los edificios de nueva construcción, mediante la inclusión de criterios de eficiencia en la construcción en el Plan General de Ordenación Urbana	Baja	Finalizando
5.2.2 Incorporar exigencias de eficiencia energética en los pliegos de condiciones de las instalaciones nuevas o que se remodelen	Baja	Avanzada
5.2.3 Establecer un manual de buenas prácticas energéticas en la administración, temperatura de confort adecuada, iluminación, etc.	Baja	Completada
5.6.2 Redactar un Ordenanza de Ruido municipal	Baja	Pendiente de inicio
6.2.3 Comprobar el cumplimiento legal de aquellas industrias sometidas a la reglamentación de accidentes graves existentes en el municipio	Baja	Completada

## **GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD**

### **Plazo: Largo**

<b>Acción</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Grado de implantación</b>
6.2.5 Realizar una base de datos en la que se recojan los distintos planes de emergencia de las empresas que tengan que estar consideradas dentro del plan de emergencia municipal	Baja	Completada
6.2.8 Estudiar la posibilidad de ampliar el horario de la Policía Municipal a horario nocturno	Baja	Completada
7.1.1 Incluir dentro de la Ordenanza de ruidos un apartado sobre residuos, que considere aspectos como los horarios de depósito de los residuos, los tipos de residuos a depositar y normativa que regule el tipo de depósito que deben realizar los diferentes comercios e industrias	Baja	Pendiente de inicio
7.1.6 Mejorar la limpieza viaria del municipio, incluidos carteles, pintadas, etc.	Baja	Completada
8.1.1 Mantener el Sistema comunitario de gestión y auditoría ambiental en el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Amurrio	Baja	Completada
8.1.4 Realizar un manual de buenas prácticas medioambientales como instrucciones de trabajo para reducir el consumo de materias primas y energía	Baja	Completada
9.1.6 Creación de un consejo municipal de inmigración y cooperación integrado por ayuntamiento, ONGs, asociaciones, voluntariado y todos los agentes implicados, que haga posible una relación adecuada de colaboración, apoyo mutuo, abierto y participativo	Baja	Completada
9.5.1 Elaborar un Plan Municipal de Cooperación al desarrollo y aprobarlo en pleno	Baja	Avanzada
1.2.5 Realizar un plan integral de protección contra incendios forestales	Media	Pendiente de inicio
1.3.3 Realización de un centro ambiental como punto central de divulgación del medio natural del municipio, mediante la oferta variada y diversa de actividades de educación ambiental	Media	Finalizando
2.1.1 Revisar el catálogo de patrimonio histórico-arquitectónico local, teniendo en cuenta también elementos menores como casas, fuentes, puentes, abrevaderos, etc. E incluirlo en las Normas Subsidiarias	Media	Finalizando
2.2.1 Fomentar la promoción de viviendas en los locales comerciales desocupados	Media	Completada

## **GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD**

### **Plazo: Largo**

<b>Acción</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Grado de implantación</b>
2.2.3 Estudiar la posibilidad de promover la construcción de viviendas de superficie mediana-pequeña para dar respuesta a nuevos tipos de unidades familiares	Media	Completada
2.3.2 Incluir dentro de las NNSS el listado de árboles peculiares que se tiene que mantener, así como los criterios necesarios para que se respete y cumpla el mencionado plan	Media	Iniciada
3.1.2 Realizar una red de aparcamientos periféricos en el casco urbano de Amurrio	Media	Completada
3.1.3 Incrementar la superficie de zona peatonal	Media	Finalizando
3.1.5 Ejecutar el Plan de Movilidad del municipio en cuanto a la circulación de vehículos establecida	Media	Finalizando
3.3.3 Restringir el paso de vehículos pesados por el casco urbano y su aparcamiento, gestionando adecuadamente mediante señalización adecuada y con información a los camioneros(vía empresas, etc.)	Media	Completada
3.4.2 Crear un apeadero de tren en el barrio de San José-Alkinar	Media	Completada
4.1.4 Potenciar que las industrias diseñen planes de ahorro de agua, utilizando las aguas pluviales y reutilizando el agua siempre que sea posible, en detrimento del uso del agua potable de la red general	Media	Finalizando
4.2.2 Impulsar el cumplimiento del Plan de realización del Parque Lineal del Nervión	Media	Finalizando
4.2.3. Redactar una Ordenanza que regule dos distintos vertidos al colector municipal	Media	Pendiente de inicio
5.5.2 Establecer las acciones necesarias para que la calidad del aire del municipio sea buena a lo largo del año	Media	Finalizando
5.6.1 Elaborar un plan en el que se incluya un estudio acústico de la localidad de Amurrio que permita al Ayuntamiento disponer de una visión completa de la situación sonora del municipio, para así orientar su política de lucha contra la contaminación acústica	Media	Completada
7.1.3 Aplicar los principios de proximidad en la gestión de residuos, de prevención en origen, de reutilización y reciclaje, de quien contamina paga, estableciendo un sistema tributario en el que el coste del servicio de gestión de residuos sea asumido por los propios usuarios del servicio de forma directamente proporcional con la cantidad generada	Media	Completada



## **GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD**

---

### **Plazo: Largo**

<b>Acción</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Grado de implantación</b>
7.2.1 Sellar y clausurar todos los vertederos incontrolados del municipio	Media	Iniciada
9.1.2 Crear una unidad de atención a los usuarios de los servicios sociales para recoger sugerencias.	Media	Iniciada
9.5.3 Involucrar a otros departamentos del Ayto. en materia de cooperación	Media	Completada